



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.03.18.P03.F05

FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

VERSION

5

FECHA APROBACIÓN

07/jul/2015

DEPENDENCIA:	Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU E.I.C.	Fecha de reporte:	2016/12/31	Vigencia:	2016
---------------------	---	--------------------------	-------------------	------------------	-------------

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2016	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
42	E		Cali amable y sostenible																
4203	C		Viviendo mejor y disfrutando más a Cali																
4203003	P		Renovación y redensificación urbana sustentable																
42030030001	I		Planes parciales de renovación urbana implementados	proyectado	6.84%	57										17/06/2016	31/12/2016		
	pr		Gestión predial de planes parciales de renovación urbana implementados			833	100%	100%	100.0%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.0%	100.0%			En el año 2016 se avanza un 6.84% equivalente a 57 predios de 63 proyectados	EMRU
							100%	100%		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.0%	100.0%				
42030030004	I		Proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH, gestionados para su ejecución.	proyectado	-	0													
	pr		Gestión normativa para promover la participación del sector privado en la formulación y estructuración de Proyectos en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico - PEMP-CH.			1	100%	100%	100.0%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	100.0%			se iniciaron los diagnósticos relacionados con el Bulevar del río	EMRU
							100.0%	100%		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	100.0%				
42030030005	I		Formulación del Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana.	proyectado	-	0													
	pr		Estructurar un Proyecto de vivienda compartida en el centro de Cali, adecuada para los hogares provenientes de renovación urbana.			1	100.0%		100.0%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000			17/06/2016	31/12/2016	Asociado a la meta la EMRU EIC formula el proyecto de vivienda compartida a desarrollar en el polígono de renovación urbana definido para el barrio Sucre.	EMRU
							100%	100.0%	100.0%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	100.0%				
42030030006	I		Implementación componentes de planes de gestión social con población vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana – Ciudad Paraiso	proyectado	14.84%	129													
	pr		Continuar con la Implementación componente económico de planes de gestión social con población vulnerable habitantes en las áreas de renovación urbana – Ciudad Paraiso			869	100%	100%	100.0%	443,839,057	443,839,057	443,839,057	443,839,057	0		17/06/2016	31/12/2016		
							100.0%	100%	100.0%	443,839,057	443,839,057	443,839,057	443,839,057	100.0%	100.0%			En el año 2016 se logró alcanzar el 14.84% y la meta era 14.96% equivalente a pagar 129 de las 130 compensaciones proyectadas	EMRU
										1,498,839,057									